

Mulgi valla 2025. aasta hankeplaan

Jrk nr	Riigihanke nimetus	Hanke liik	Hankemenetluse liik	Hanke eeldatav algatamise aeg (kuu)	Hankelepingu eeldatav täitmise aeg	Hanke eest vastutav isik	Hankelepingu täitmise eest vastutav isik
1	Karksi-Nuia Kultuurikeskuse katuse osaline rekonstrueerimine	Ehitustöö	Avatud hankemenetlus	Jaanuar	August 2025	Teedespetsialist Rein Anton	Vallavanem
2	Abja Gümnaasiumi projekteerimis-ehitustööd	Ehitustööd	Konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus	Veebruar	August 2026	Arendus- ja hankespetsialist Hanna-Maria Kordziejonek	Vallavanem
3	Karksi ordulinnuse müüride konserveerimine 2025	Ehitustööd	Avatud hankemenetlus	Aprill	August 2025	Arendus- ja hankespetsialist Hanna-Maria Kordziejonek	Vallavanem
4	Mõisaküla Lasteaia osaline rekonstrueerimine	Ehitustööd	Avatud hankemenetlus	Aprill	August 2025	Arendus- ja hankespetsialist Hanna-Maria Kordziejonek	Vallavanem
5	Tuletõrje veevõtukohtade rajamine	Ehitustööd	Alla lihthanke piirmäära	Mai	Oktoober 2025	Arendus- ja hankespetsialist Hanna-Maria Kordziejonek	Vallavanem
6	Mulgi vallateedel kruuskatete uuendamine 2025	Ehitustööd	Alla lihthanke piirmäära	Aprill	September 2025	Arendus- ja hankespetsialist Hanna-Maria Kordziejonek	Vallavanem
7	Mulgi valla teede ja tänavate pindamine 2025	Ehitustööd	Alla lihthanke piirmäära	Aprill	August 2025	Arendus- ja hankespetsialist Hanna-Maria Kordziejonek	Vallavanem
8	Kivi tn asfalteerimise projekteerimis-ehitushange	Ehitustööd	Avatud hankemenetlus	Aprill	August 2025	Arendus- ja hankespetsialist Hanna-Maria Kordziejonek	Vallavanem
9	Lumetõrje 2025-2028	Teenus	Avatud hankemenetlus	September	Aprill 2028	Arendus- ja hankespetsialist	Vallavanem

						Hanna-Maria Kordziejonek	
10	Mulgi valla õpilaste vedu 2025-2027	Teenus	Avatud hankemenetlus	Juuni	Juuni 2027	Arendus- ja hankespetsialist Hanna-Maria Kordziejonek	Vallavanem