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MULGI VALLA 2021 AASTA HANKEPLAAN

	 Jrk nr
	Riigihange nimetus
	Hankelepingu eseme kirjeldus
	Tehnilise kirjelduse koostaja
	
	Hankemenetluse liik
	Riigihanke algatamise eeldatav väljakuulutamise aeg
	Eeldatav hankelepingu täitmise periood
	Hankelepingu väljamakse kuupäev

	1.
	Karksi-Nuias Rahumäe 2a hoonerekonstrueerimine
	Ehitustööd
	Abivallavanem/valdkonnajuht
Dmitri Orav
	
	Alla lihthanke piirmäära jääva hanke menetlus
	Mai
	4 kuud
	Eelarve

	2.
	Abja-Paluojas Pärnu mnt 8 renoveerimine
	Ehitustööd
	Abivallavanem/valdkonnajuht
Arvi Meidla
	
	Alla lihthanke piirmäära jääva hanke menetlus
	Mai
	4 kuud
	Eelarve

	3.
	Abja lasteaia toidulifti paigaldus ja renoveerimistööd
	Ehitustööd
	Abivallavanem/valdkonnajuht Arvi Meidla
	
	Alla lihthanke piirmäära jääva hanke menetlus
	Juuli
	 
2 kuud
	Eelarve

	4.
	Mulgi valla Halliste piirkonna teede remonttööd

	Teetööd
	Halliste piirkonna majandusnõunik 
	
	Alla lihthanke piirmäära jääva hanke menetlus
	Aprill
	6 kuud
	Eelarve

	5.
	Mulgi valla Karksi piirkonna teede remonttööd

	Teetööd
	Abivallavanem/valdkonnajuht
Dmitri Orav
	
	Alla lihthanke piirmäära jääva hanke menetlus
	Aprill
	6 kuud
	Eelarve

	6.
	Polli Hooldekodu ehitustööd
	Ehitustööd
	Abivallavanem/valdkonnajuht
Dmitri Orav
	
	Alla lihthanke piirmäära jääva hanke menetlus
	Mai
	4 kuud
	Eelarve

	7.
	August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi investeeringud
	Ehitustööd
	Abivallavanem/valdkonnajuht
Dmitri Orav
	
	Alla lihthanke piirmäära jääva hanke menetlus
	Mai
	4 kuud
	Eelarve

	8.
	Mõisaküla hoolekandekeskuse ehitamine
	Ehitustööd
	Mõisaküla piirkonna majandusnõunik
	
	Riigihange
	Veebruar
	10 kuud
	Eelarve



